
Ref Dossier : STE ARCUS INOX –  
SITE BELLOY EN France – ZAC DE L’ORME  - ROUTE DE PARIS 
Construction  d’un bâtiment à usage d’activité & Stockage 

Nota : L’entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou 
demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu  

 
Cte rendu de Visite de Chantier  du 20/10/2022 
N° 5 
Prochaine date de réunion : A définir  
 

DESIGNATION PRESENTS DIFFUSION COMMENTAIRES

ENTREPRISE TMJA √ √

BUREAU DE CONTRÔLE ACB  √

SPS BECS  √

MAÏTRISE D'ŒUVRE √ √

SONDEUR DE SOL GEORISK   

GEOMETRE   

MAÎTRISE D'OUVRAGE √ √  

    

 
 
Dés ignat ion       Avancement      
  
- Etude d’Exe Terrassement       100% 
- Décapage        95% 
- Déblais plate forme       95% 
- Evacuation des terres excédentaires      95% 
- Dépose des clôtures       95% 
- Exécution des chaussées lourdes      75% 
- Plate forme Bâtiment       95%  
- Découpage des plateformes pour Fondation    50% 
- Coulage fond de fouille Gros Béton      5% 

  
 
Avancement : Préparatoire 
 

Administratif 
- Transmission du Panneau de Chantier  
Assurance 
- Proposition DO Transmise  
Planning Prévisionnel  
- En l’attente de la transmission du planning Prévisionnel de l’entreprise générale ( avant fin du mois )  
Plans Charpente 
- Transmis par Astron  
ENEDIS  
- Intervention de dépose du câble HT le 16-11-2022  

o Il est demandé aux entreprises de : 
§ Laisser l’accès aux agents ENEDIS 
§ D’interrompre les Travaux chantier durant la dépose du câble HT  

- Demande de branchement  
§ RdV sur site avec les agents ENEDIS  

• Demande de branchement faite  
• Disposition d’implantation du coffret de branchement approuvé  

Image d’Architecture 
Ph Colson 
pilcolson@icloud.com 
Tel 0686457354 
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Bâtiment KASTO 
- Suite RdV en attente des plans modifiés ( LG des tubes de 7 mètres )  
Cantonnement de chantier  
- En attente Branchement électricité depuis Locaux Arcus Inox en proximité selon les dispositions proposées par le 

maître d’ouvrage . ( Pavillon en limite )    
Bureau de contrôle 

o RICT Transmis le 13/09/2022  
§ Le pièces complémentaires et justificatifs demandés devront être transmis au plus tôt . 
§ Le Bureau de contrôle , à la demande du maître d’Œuvre transmet au maître d’ouvrage une note 

complémentaire des réserves notifiées sur le RICT .   
o Visite de vérification des fond de fouilles des fondations le 24/10/2022 en attente retour de rapport .  

Plan Parkings modifiés 
- Plan Modifié Transmis : 

o Avis favorable du maître d’ouvrage  
o Le Bureau de contrôle demande la mise en place de stationnements Handicapés .   

Plans aménagement des Bureaux  
- Plan Modifié Transmis : 

o Avis favorable du maître d’ouvrage  
o Le bureau de contrôle demande la transmission des documents avec les indications des mesures 

d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) .  
Ponts Roulants  

o Lors de la dernière réunion de chantier , le maître d’ouvrage a demandé la possibilité d’usage des ponts 
roulants (4 u ) sur la longueur du Bâtiment .  

§ L’entreprise confirme cette disposition sous réserve d’une garde d’une travée entre ponts .  
• Cette disposition devra être confirmée par écrit  et décrite et justifiée afin d’obtenir la 

validation du Bureau de contrôle sur cet aspect .  
Eau   

• Le maître d’ouvrage charge le maître d’œuvre de faire la demande d’un raccordement de 
compteur d’alimentation en eau . 

o Demande faite auprès de VEOLIA   
Pièces Transmises  

• Le maître d’œuvre transmet au Maître d’ouvrage un dossier de présentation de 
l’integration du bâtiment KASTO .  

• Plan d’implantation du coffret de Branchement ENEDIS 
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   Photographies Terrassement et plate forme bâtiment 
   Découpage Plate forme  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Coulage Fondations : gros Béton  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Mandres  
Le : 24-10-2022 
Ph Colson  


