
Ref Dossier : STE ARCUS INOX –  
SITE BELLOY EN France – ZAC DE L’ORME  - ROUTE DE PARIS 
Construction  d’un bâtiment à usage d’activité & Stockage 

Nota : L’entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou 
demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu  

 
Cte rendu de Visite de Chantier  du 10/11/2022 
N° 8 
Prochaine date de réunion : JEUDI 13H30  
 

DESIGNATION PRESENTS DIFFUSION COMMENTAIRES

ENTREPRISE TMJA √ √
BUREAU DE CONTRÔLE ACB  √
SPS BECS  √
MAÏTRISE D'ŒUVRE √ √
SONDEUR DE SOL GEORISK   
GEOMETRE   

MAÎTRISE D'OUVRAGE √ √  

    

 
 
Dés ignat ion       Avancement      
  
- Etude d’Exe Terrassement       100% 
- Décapage        95% 
- Déblais plate forme       95% 
- Evacuation des terres excédentaires      95% 
- Dépose des clôtures       95% 
- Exécution des chaussées lourdes      75% 
- Plate forme Bâtiment       95%  
- Découpage des plateformes pour Fondation    95% 
- Coulage fond de fouille Gros Béton      95% 
- Livraison des fers De fondation      95% 
- Semelles        95% 
- Longrines Pose des fer coulage en attente 
- Livraison Charpente prévue le 19/12/2022 

  
 
Avancement : Préparatoire 
 

Administratif 
- Transmission des éléments : 

o ENEDIS : Demande d’un Raccordement en Urgence de chantier ou d’une augmentation de puissance du 
« Pavillon »  

§ En attente retour ENEDIS  
Planning Prévisionnel  
- En l’attente de la transmission du planning Prévisionnel de l’entreprise générale ( avant fin du mois )  
ENEDIS  
- Décalage d’intervention de dépose des lignes HT le 20/12 

o Il est demandé aux entreprises de : 
§ Laisser l’accès aux agents ENEDIS 
§ D’interrompre les Travaux chantier durant la dépose du câble HT  

Bâtiment KASTO 

Image d’Architecture 
Ph Colson 
pilcolson@icloud.com 
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o Plan d’implantation du Projet KASTO : 
§ Transmis avec avis Favorable de l’entreprise et du maître d’ouvrage , le plan est transmis au 

fournisseur pour lecture .  
Bureau de contrôle 

o Notification sur RICT  
§ Pièces d’informations et plans complémentaires transmis par le maître d’œuvre .  

Plans aménagement des Bureaux  
- Plan Modifié Transmis : 

o Comprend : Les éléments complémentaires demandés par ACB avec note d’accompagnement   
 
 
Fait à Mandres  
Le : 10-11-2022 
Ph Colson  


