
Ref Dossier : STE ARCUS INOX –  
SITE BELLOY EN France – ZAC DE L’ORME  - ROUTE DE PARIS 
Construction  d’un bâtiment à usage d’activité & Stockage 

Nota : L’entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou 
demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu  

 
Cte rendu préparatoire de Réunion de Chantier du 15/07/2022 
N° 1 
Prochaine date de réunion : A définir  
 

DESIGNATION PRESENTS DIFFUSION COMMENTAIRES

ENTREPRISE TMJA √ √
BUREAU DE CONTRÔLE   
SPS  
MAÏTRISE D'ŒUVRE √ √
SONDEUR DE SOL   
GEOMETRE   

MAÎTRISE D'OUVRAGE  √  

    

 
 
Avancement : Préparatoire 
 
Au titre de l’entreprise  

o Piquetage de chantier & Bâtis   Réalisé Géomètre 
o Préparation de l’accès Chantier   Définition des accès et Rampe 
o Clôtures de Chantier   Définition des zones de clôtures 
o Préparation d’un panneau de chantier  

 
- Au titre de la Maîtrise d’œuvre   

o Fin de consultation des Bureaux de contrôle – SPS – Entreprises de Sondages de sol 
o Préparation du Tableau Récapitulatif 
o Réalisation de la demande d’autorisation municipale de Voirie ( Accès Chantier ) et 

transmission aux services instructeurs selon demande de la Police Municipale de 
Belloy en France  

o Confirmation des Coloris des bardages toitures et équipements après proposition de 
l’entreprise .  

o A l’issue des passations de Marché avec les Bureaux de Contrôles , SPS et Sondeurs 
de Sol : Préparation d’une réunion de coordination . 
       

Interventions  Chantier 
 
- AU TITRE DE L’ENTREPRISE TMJA  

o Il est demandé à l’entreprise de transmettre au maître d’œuvre : 
§ Plan Géomètre avec localisation des Piquetage  
§  

 
- AU TITRE DU MAÎTRE D’ŒUVRE  

§ Confirmation de validation des coloris selon notice annexée au Permis de Construire 
§ Préparation de la demande de voirie  
§ Prendre contact pour relance ENEDIS déplacement de la ligne HT 
§ Préparation du dossier descriptif de la demande de DO pour proposition police assurance au maître 

d’ouvrage  
 
 
 
 

Image d’Architecture 
Ph Colson 
pilcolson@icloud.com 
Tel 0686457354 
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-  
 

- Informations & Demandes complémentaires  
 
Dans les 2 mois précédant l’ouverture de chantier , il devra être transmis en Mairie le 
formulaire de Déclaratif d’ouverture de chantier ( DROC )  

 
 

 
Transmission : 
 
- Palette coloris Freedom AIRPLUS de chez Arcelormittal  

 

 
 
 

 
 
 

                      
Ci dessus :  
 Reportage photographique Piquetage & Préparation  
  
 
Fait à Mandres  
Le : 15/07-2022 
Ph Colson  

 
 

 


